

# Toelichting project


Projectzone

Ontwerp

- Riolering
- Wegenis

Fasering & omleidingen

# Projectzone




# Ontwerp - riolering

## DWA – afvoer

- Bestaande riolering blijft behouden, plaatselijk wordt rioolrenovatie voorzien
- Afvoer afvalwater via bestaande collector Magazijnenstraat richting RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie)




**DWA richting  
RWZI Morkhoven**



# Ontwerp - riolering

RWA – afvoer


- Aanleg nieuwe riolering onder rijweg (diameter 1400 mm – 1600 mm)



# Ontwerp - riolering

RWA – afvoer


- Afvoer regenwater naar bufferbekken in Magazijnenstraat met overloop naar Goorloop



# Ontwerp - riolering

## RWA – afvoer

- Regenwater wordt opgepompt via pompstation (vervanging van bestaand vijzelgemaal)



# Ontwerp - wegenis

Industriepark van Vaartstraat tot Magazijnenstraat


- Bestaande toestand



# Ontwerp - wegenis


## Industriepark van Vaartstraat tot Magazijnenstraat

- Aanleg rijweg in beton
- Fietspad in rode beton
- Middengeleider voor oversteek fietsers aan Vaartstraat




# Ontwerp - wegenis

## Typedwarsprofiel Industriepark



# Ontwerp - wegenis

## Typedwarsprofiel Vaartstraat (aansluiting op Industriepark)



# Ontwerp - wegenis

## Magazijnenstraat


- Bestaande toestand



# Ontwerp - wegenis


## Magazijnenstraat

- Aanleg rijweg in beton




# Ontwerp - wegenis

## Typedwarsprofiel Magazijnenstraat



# Fasering en omleidingen

Uitvoeringstermijn: 180 werkdagen



# Fasering en omleidingen


Fase 1: Bouwen pompstation en aanleg bufferbekken in Magazijnenstraat

- Doorgang verkeer mogelijk



# Fasering en omleidingen

Fase 2: Wegenis en riolering Magazijnenstraat en Industriepark tot Bedrijvenstraat, incl. kruispunt met Bedrijvenstraat



# Fasering en omleidingen

## Omleiding doorgaand verkeer fase 2

Fase 2:

=> kruispunt Industriepark -

Magazijnenstraat & Industriepark -  
Bedrijvenstraat onderbroken


=> omleiding zone C via terreinen Hendrickx en Fabriekstraat

=> omleiding zone B van-naar E313  
via Nijverheidsstraat -

Zuidgoordijkstraat - Vaartstraat  
=> omleiding zone A van-naar E314

via Vaartstraat - Zuidgoordijkstraat -  
Niiverheidsstraat

=> omleiding fietsers Heultje -  
Hulshout via Gravin de  
Merodestraat (of fietsostrade)  
Grote Baan



# Fasering en omleidingen

Omleiding plaatselijk verkeer fase 2 Magazijnenstraat – Industriepark  
(in onderzoek)

via terreinen Hendrickx



via burelen



De Meutter



Herbafrost

# Fasering en omleidingen

Omleiding plaatselijk verkeer fase 2 Bedrijvenstraat (in onderzoek)

via terreinen Van Moer



via burelen



Budget  
Meubelen

site Bopal



# Fasering en omleidingen

Fase 3: Wegenis en riolering Industriepark van Bedrijvenstraat tot Vaartstraat, incl. kruispunt met Vaartstraat




# Fasering en omleidingen

## Omleiding doorgaand verkeer fase 3

### Fase 3:

- => kruispunt Industriepark - Vaartstraat onderbroken
- => omleiding zone B van-naar E313 via N152 - N15 (Westmeerbeek) - Booischotseweg - Kerkstraat
- => omleiding zone A van-naar E314 via N19 (Herselt) - N152 (Zoerle-Parwijs) - Gevaertlaan - Heultjedorp - Industrieweg
- => omleiding fietsers Heultje - Hulshout via Gravin de Merodestraat (of fietssostrade) en Grote Baan



# Fasering en omleidingen

Omleiding plaatselijk verkeer fase 3 Industriepark (in onderzoek)

via buren



Herbafrost

site Bopal

