

Aan de bewoners van deze straat

Betreft:

Gemeente Hulshout.
Kleine Waterstraat en Kortestraat (heraanleg rioleringsnet en verhardingen)

Datum:

25-06-2021

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

De nutsbedrijven hebben hun werken uitgevoerd en het bovengrondsnet ligt nu ondergronds. Ook zijn wij klaar met de aanleg van het nieuwe rioolnet.

Volgende fase is de bovenbouw.

Wij gaan kolken plaatsen en daarna gaat de boordsteen machinaal gegoten worden. Voor en na deze uitvoering kunt uw oprit niet op, gelieve uw auto buiten de werf te parkeren, eventueel aan Verlooyplein zijn er parkeerplaatsen voorzien.

Planning voor het bouwverlof:

28/06 - 02/07 plaatsen en aansluiten van de kolken, uitgraven voor boordsteen
05-06-07/07 machinaal trekken van de boordsteen
15-16/07 aanbrengen van opritten voor in het bouwverlof binnen te kunnen

11/08 heropstart na bouwverlof, aanleg funderingen en opritten,
Eind September zullen de werken beëindigt zijn.

Vanaf 01/07 tot 16/07 zal uw oprit niet bereikbaar zijn.

Wij danken U bij voorbaat voor uw medewerking en begrip, inmiddels verblijven wij,

Hoogachtend,
Roosgroep NV.
De werfleiding